

# Detailed report



2018-01-01 - 2018-12-31

Total 128 h 17 min

Date	Description	Duration	User
02-19	#1 Prueba SOS1718-12-sandbox	0:02:03 13:45-13:47	Kkdekiki
02-25	#2 hacer tareas para el 26 de febrero SOS1718-12	2:36:00 19:16-21:52	mjtr
02-26	#3 Corrección Backlog SOS1718-12	2:00:00 09:47-11:47	Kkdekiki
02-26	#4 Correccion toggl SOS1718-12	2:00:00 14:22-16:22	Sosjose20172018
02-26	(no description) (no project)	0:00:16 14:22-14:22	Sosjose20172018
03-01	#5 Realizar tareas feedback lunes 5 marzo SOS1718-12	0:00:19 17:05-17:06	mjtr
03-03	#5 Realizar tareas feedback lunes 5 marzo SOS1718-12	3:47:00 15:06-18:53	mjtr
03-03	#5 Realizar tareas feedback lunes 5 marzo SOS1718-12	0:00:01 20:56-20:56	mjtr
03-03	#5 Realizar tareas feedback lunes 5 marzo SOS1718-12	0:00:04 20:56-20:56	mjtr
03-03	#5 Realizar tareas feedback lunes 5 marzo SOS1718-12	0:00:02 20:56-20:56	mjtr
03-04	#6 Repaso conceptos teóricos SOS1718-12	0:54:48 21:26-22:21	Kkdekiki
03-04	#7 Realización Feedback SOS1718-12	1:19:34 21:58-23:17	Kkdekiki
03-04	(no description) (no project)	0:00:29 23:08-23:09	Sosjose20172018
03-04	L04 SOS1718-12	0:00:13 23:09-23:09	Sosjose20172018
03-04	#8 L03 SOS1718-12	3:55:00 23:09-03:04	Sosjose20172018
03-05	#8 L03 SOS1718-12	0:00:02 23:09-23:09	Sosjose20172018
03-05	#8 L03 SOS1718-12	0:00:01 23:09-23:09	Sosjose20172018
03-05	#8 L03 SOS1718-12	0:00:00 23:09-23:09	Sosjose20172018

03-05	#8 L03	0:00:02	Sosjose20172018
	SOS1718-12		
03-05	#8 L03	0:00:03	Sosjose20172018
	SOS1718-12		
03-05	#8 L03	0:00:06	Sosjose20172018
	SOS1718-12	13:19-13:19	
03-05	#8 L03	0:08:34	Sosjose20172018
	SOS1718-12	13:19-13:28	
03-05	#8 L03	2:45:00	Sosjose20172018
	SOS1718-12	13:29-16:14	
03-05	#8 L03	0:00:00	Sosjose20172018
	SOS1718-12	13:29-13:29	
03-05	#8 L03	0:00:52	Sosjose20172018
	SOS1718-12		
03-08	#9 Crear documento de ejemplo para el profesor	0:24:54	mjtr
	SOS1718-12	19:23-19:48	
03-08	#9 Crear documento de ejemplo para el profesor	0:12:01	mjtr
	SOS1718-12	19:51-20:03	
03-08	#11 Crear archivo index.html	0:29:15	mjtr
	SOS1718-12	20:10-20:40	
03-08	#11 Crear archivo index.html	5:03:46	mjtr
	SOS1718-12	20:40-01:44	
03-09	#10 Desplegar Heroku	0:16:10	mjtr
	SOS1718-12	02:07-02:24	
03-09	#12 Backlog - F03	0:00:22	Sosjose20172018
	SOS1718-12		
03-09	#8 L03	0:00:01	Sosjose20172018
	SOS1718-12		
03-09	#8 L03	0:00:17	Sosjose20172018
	SOS1718-12		
03-09	#8 L03	0:00:03	Sosjose20172018
	SOS1718-12		
03-09	#8 L03	0:00:00	Sosjose20172018
	SOS1718-12		
03-09	#8 L03	0:00:01	Sosjose20172018
	SOS1718-12		
03-09	#8 L03	0:00:00	Sosjose20172018
	SOS1718-12		
03-09	#8 L03	0:00:01	Sosjose20172018
	SOS1718-12		
03-09	#8 L03	5:31:59	Sosjose20172018
	SOS1718-12	20:16-01:48	
03-11	#13 Visualización L05	1:52:26	Kkdekiki
	SOS1718-12	21:16-23:08	

03-12	#14 Realización Backlog	2:15:39	Kkdekiki
	SOS1718-12	09:21-11:37	
03-12	#8 L03	35:38:44	Sosjose20172018
	SOS1718-12	13:06-00:44	
03-12	#15 Creación de la base de datos y métodos GET,POST,PUT y DELETE	2:09:19	mjtr
	SOS1718-12	23:08-01:18	
03-13	#15 Creación de la base de datos y métodos GET,POST,PUT y DELETE	0:32:51	mjtr
	SOS1718-12	16:31-17:04	
03-16	#15 Creación de la base de datos y métodos GET,POST,PUT y DELETE	1:30:52	mjtr
	SOS1718-12	12:34-14:05	
03-16	#15 Creación de la base de datos y métodos GET,POST,PUT y DELETE	2:36:05	mjtr
	SOS1718-12	21:51-00:27	
03-17	#16 LAB 06	20:23:12	Sosjose20172018
	SOS1718-12	14:00-10:23	
03-17	#17 Vídeo de laboratorio	1:26:02	Kkdekiki
	SOS1718-12	14:24-15:50	
03-17	#15 Creación de la base de datos y métodos GET,POST,PUT y DELETE	3:05:37	mjtr
	SOS1718-12	15:59-19:05	
03-17	#18 Realización ruta API	0:30:26	Kkdekiki
	SOS1718-12	19:16-19:46	
03-17	#19 Apartado backlog	0:23:56	Kkdekiki
	SOS1718-12	21:28-21:52	
03-17	#20 Métodos de los recursos de la API	0:53:20	Kkdekiki
	SOS1718-12	21:53-22:46	
03-17	#20 Métodos de los recursos de la API	0:05:09	Kkdekiki
	SOS1718-12	23:51-23:56	
03-17	#21 Comprobación métodos	0:40:58	Kkdekiki
	SOS1718-12	23:57-00:38	
03-18	#21 Comprobación métodos	0:37:21	Kkdekiki
	SOS1718-12	10:19-10:56	
03-18	#22 Solución Errores	0:12:02	Kkdekiki
	SOS1718-12	12:04-12:16	
03-18	#21 Comprobación métodos	0:00:04	Kkdekiki
	SOS1718-12	12:17-12:17	
03-18	#21 Comprobación métodos	0:13:53	Kkdekiki
	SOS1718-12	12:17-12:31	
03-18	#23 Pruebas en Postman	0:31:30	Kkdekiki
	SOS1718-12	12:32-13:03	
03-27	#24 Realización de las tareas para el F05	0:00:01	mjtr
	SOS1718-12		
03-27	#24 Realización de las tareas para el F05	0:00:01	mjtr
	SOS1718-12		

03-27	#24 Realización de las tareas para el F05	0:00:01	mjtr
	SOS1718-12		
03-27	#24 Realización de las tareas para el F05	0:00:05	mjtr
	SOS1718-12		
03-27	#24 Realización de las tareas para el F05	0:00:04	mjtr
	SOS1718-12	19:02-19:02	
03-27	#24 Realización de las tareas para el F05	0:18:35	mjtr
	SOS1718-12	19:04-19:23	
03-28	#25 Test y comprobación de que todo funciona correctamente	0:11:09	mjtr
	SOS1718-12	17:42-17:53	
03-30	#25 Test y comprobación de que todo funciona correctamente	4:41:30	mjtr
	SOS1718-12	21:40-02:21	
04-01	#26 Realización F05	1:17:56	Kkdekiki
	SOS1718-12	22:03-23:21	
04-02	#28 Implementación todo tipo de búsquedas	2:14:04	mjtr
	SOS1718-12	20:43-22:57	
05-06	#29 Solución errores anteriores	1:10:00	Kkdekiki
	SOS1718-12	12:27-13:37	
05-06	#30 Solución errores anteriores II	0:17:05	Kkdekiki
	SOS1718-12	13:40-13:57	
05-06	#30 Solución errores anteriores II	2:26:57	Kkdekiki
	SOS1718-12	19:28-21:55	
05-06	#30 Solución errores anteriores II	0:51:48	Kkdekiki
	SOS1718-12	22:35-23:27	
05-16	#30 Solución errores anteriores II	1:26:48	Kkdekiki
	SOS1718-12	17:35-19:02	
05-17	(no description)	3:30:00	Kkdekiki
	SOS1718-12	15:30-19:00	
05-23	#30 Solución errores anteriores II	0:00:22	Kkdekiki
	SOS1718-12	17:49-17:50	
05-23	#30 Solución errores anteriores II	0:00:23	Kkdekiki
	SOS1718-12	17:50-17:51	
05-23	#31 Realización Front-end	2:41:43	Kkdekiki
	SOS1718-12	17:58-20:40	